
南京特殊教育师范学院中央财政专项
教学平台项目申请与建设流程

二级学院根据财政资金总的分配原则，结合专业发展需求及现有条件，填写教学平台

建设项目申报书，初拟论证专家名单，向学校提交相关材料。

二级学院需提交的材料：

（1）平台建设项目申报书

（2）拟邀请的论证专家名单及个人简历

涉及新建实验室

装修或环境改造

是 按相关规定提交材料

报后勤基建处初审

否

提交教务处进行审核
初审通过

教务处对提交的项目材料进行审核（3个工作日内）

通知二级学院调整

项目及论证材料

未通过 通过

二级学院筹备项目建设论证会（确定

论证的时间、地点、邀请论证专家）
复
查

通过

驳
回

未通过

申请中止：一年之

内不得再次申请
二级学院组织召开项目建设论证会

未通过

未通过
通过

提交学校实验室建设委员会进行审议

学校会议进行审批

二级学院会同招标办，

拟定招投标文件，发布招标公告

通过

项目招标，确定中标单位

细化教学平台项目建设方案，

组织实施项目建设

1.项目完成

2.投入使用

1. 立项项目原则上应在一年

内完成。

2. 项目建设过程中，二级学

院按时填报教学平台项目建

设进展情况月报表，以便教

务处掌握项目实施进度.

3. 项目完成后，要及时做好

资产入库及资金清算等。

未通过

通过


